


FASES D’0BRA

FASE 1
GENER-ABRIL 

FASE 2
3ª SETMANA DE FEBRER-
JULIOL

FASE 3
ABRIL-NOVEMBRE

FASE 0
DESEMBRE-3ª SETMANA DE 
FEBRER 

NO COINCIDIRAN MAI FASE 
1 I 3 ALHORA



FASE 0
DESEMBRE - FEBRER



FASE 0
DESEMBRE - FEBRER



CIRCULACIÓ 
VIANANTS FASE 1

DURANT EL PROCÉS DE 
L’OBRA POT SER QUE 
CANVII DE LLOC 
L’ITINERARI, PERÒ SEMPRE 
HI HAURÀ UN PAS ADAPTAT



CIRCULACIÓ 
VEHÍCLES
FASE 1



AMB LES DUES 
ACTUACIONS DE 
REDISTRIBUCIÓ DE LES 
PLACES ES GUANYEN 70 
PLACES APROXIMADAMENT 
ENTRE AMADEU PALTOR I 
FRANCESC MACIÀ

EN AQUESTA FASE 1 ES 
PERDEN 50 PLACES 
APROXIMADES 
D’APARCAMENT

APARCAMENT 
FASE 1



BUS
TRASLLAT PARADA FASE 1



BROSSA

TRASLLAT BROSSA I 
AMPLIACIÓ DE RECURSOS
FASE 1

UNA VEGADA ACABI LA 
FASE 1, TORNARÀ A 
L’UBICACIÓ ACTUAL



CIRCULACIÓ 
SOLAPAMENT 
FASES 1 I 2



APARCAMENT 
SOLAPAMENT 
FASES 1 I 2



CIRCULACIÓ 
VIANANTS FASE 2



CIRCULACIÓ 
VEHÍCLES FASE 2



APARCAMENT
FASE 2



BUS FASES 2 I 3

RECUPERA SITUACIÓ 
ACTUAL



BROSSA 
FASES 2 I 3

RECUPERA SITUACIÓ 
ACTUAL



CIRCULACIÓ 
SOLAPAMENT 
FASES 2 I 3



APARCAMENT 
SOLAPAMENT 
FASES 2 I 3



CIRCULACIÓ 
VIANANTS FASE 3



CIRCULACIÓ 
VEHÍCLES FASE 3



APARCAMENT
FASE 3










